

УТВЕРЖДАЮ
Виктор Смирныховского МО
Сахалинской области
В.В. Литвин
2026г

СВОДНЫЙ ПЛАН

Текущего ремонта многоквартирных жилых домов Смирныховского муниципального округа
Сахалинской области 2026-2027 г.г

№ п/п	Адрес объектов жилищного фонда	Площадь МКД	Текущий ремонт по конструктивным элементам								2026г. Месяц выполнения
			кровля	Косметический ремонт	фасад	Внутридомовые системы				Прочие работы	
						теплоснабжение	электрооснабжение	водоснабжение	водоотведение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт МКД											
1	Ул. 3 микрорайон, д. 20	684,3		1						1	июнь-август
2	Ул. Ленина, д.39	1739,1	1	1							июнь - сентябрь
3	Ул. Центральная, д.31	4613,1			1	1	1	1			июнь-август
4	Ул. Чехова, д.11-А	652,7				1	1			1	июнь-сентябрь
5	Ул. Чехова, д.19	376,2			1	-	1	1		1	июнь
6	Ул. Западная, д 4	1349,0									июнь
7	Ул. Западная, д.6	1324,6									июнь
8	Ул. Западная, д.7	3407,9					1		1	1	июнь
9	Ул. Западная, д.8	1328,9				1				1	июнь
10	Ул. Западная, д.9	2651,4				1	1	1	1	1	июнь
11	Ул. Западная, д.10/1	2738,9				1		1	1	1	июнь
12	Ул. Западная, д.10/2	654,1									июнь
13	Ул. Западная, д.10/3	1419,9									июнь
14	Ул. Западная, д.11	4835,9				1		1	1	1	июнь
15	Ул. Западная, д.12	4545,5									июнь
16	Ул. Западная, д.14	2585,5				1		1	1	1	июнь
17	Ул. 3-й Микрорайон, д			1							июнь

57	Садовая. Д.30	760.8						1	1	1		1	сентябрь
58	Полевая. Д.23-а	908.3						1	1	1		1	сентябрь
59	Полевая. Д. 1-а	587.9						1	1	1		1	сентябрь
60	Горького. Д. 18	593.6						1	1	1		1	сентябрь
61	Горького. Д.20	364.2						1	1			1	сентябрь
62	Пирогова. Д. 14	327.9						1	1			1	май
63	Пирогова. д. 16	368.4						1	1				сентябрь
64	60 лет СССР.д.6	650.0								1			сентябрь
65	60 лет СССР.д.8	698.8	1					1				1	сентябрь
66	60 лет СССР.д.20	948.3						1				1	сентябрь
67	Ленина.д.1	1795.2						1		1		1	сентябрь
68	Ленина.д.3	1327.6						1		1		1	сентябрь
69	Ленина.д.5	1080.3						1					сентябрь
	Итого по ООО УК «Наш Дом Смирных»												

ПРИМЕЧАНИЕ: А-аварийный; Н- новострой.

Директор ООО УК «Наш Дом Смирных»

Г.В.Зимина

